REGIONE CAMPANIA

FONDAZIONE MONDRAGONE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SEDE STORICA

(RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO)

– Piazzetta Mondragone, 18 – NAPOLI - POC 2014-2020 –

CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

N.	FASI LAVORATIVE	MESI																																							
		1						2						3						4						5						6						7					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210
A	**ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CANTIERE**																																										
1	Allestimento e disallestimento cantiere	■																																									
B	SISTEMAZIONE CAVI SULLE FACCIATE																																										
2	Rimozione e/o sistemazione cavi degli impianti		■	■																																							
C	**PROSPETTI INTERNI N° 1 - 2 - 3**																																										
3	Montaggio e smontaggio ponteggi		■	■															■																								
4	Spicconatura e rifacimento intonaci facciate				■	■	■	■																																			
5	Messa in sicurezza infissi in legno esistenti e verniciatura							■	■	■	■																																
6	Prove di colore ed attintatura di facciata e cornici												■	■	■	■	■																										
7	Verniciatura vetrate in ferro										■	■																															
8	Sistemazione di nuova pensilina in ferro e vetro											■	■	■																													
D	**PROSPETTO SU VIA S. CARLO ALLE MORTELLE.**																																										
9	Montaggio e smontaggio ponteggi																	■	■	■							■	■															
10	Spicconatura e rifacimento intonaci facciate																		■	■	■	■	■																				
11	Prove di colore ed attintatura di facciata e cornici																					■	■	■	■	■																	
12	Verniciatura vetrate in ferro																									■	■																
E	**TERRAZZO DI COPERTURA**																																										
13	Preparazione del piano di posa e opere in muratura																											■	■	■	■	■	■	■									
14	Rivestimento impermeabilizzante e verniciatura																																		■	■	■	■	■				
15	Riparazione e verniciatura della vetrata del terrazzo																													■	■	■	■	■									
F	**PORTONE DI INGRESSO SU P.tta MONDRAGONE**																																										
16	Riparazione e verniciatura del portone in legno																																					■	■	■	■	■	■

Arch. Massimo Scatola