



# REGIONE CAMPANIA

- POC 2014-2020 -



## FONDAZIONE MONDRAGONE PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SEDE STORICA (RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI IN LEGNO)

### CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

N.	FASI LAVORATIVE	M E S I																							
		1						2						3						4					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
<b>A</b>	<b>FACCIATA SU P.tta MONDRAGONE</b>																								
1	Allestimento cantiere e montaggio ponteggi	■	■																						
2	Spicconatura intonaci e risistemazione, cavi, ancoraggi, etc.....			■	■																				
3	Messa in sicurezza infissi esterni e sostituzione pluviale, etc....			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Formazione nuovi intonaci, preparazione pareti e attintatura					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Sistemazione di corrimano di sicurezza in copertura					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>B</b>	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CHIESA</b>																								
6	Montaggio ponteggi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Rimozione impermeabilizzazione, pluviali e impluvi esistenti e pulizia			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Preparazione piani di posa e montaggio nuove pluviali ed impluvi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Sistemazione di nuova impermeabilizzazione e protezione della stessa							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>C</b>	<b>FACCIATE 1° e 2° CORTILE INTERNI</b>																								
10	Smontaggio e rimontaggio ponteggi																								
11	Spicconatura intonaci e risistemazione, cavi, ancoraggi, etc.....																								
12	Preparazione attintatura infissi esterni e sostituzione pluviale, etc....																								
13	Formazione nuovi intonaci, preparazione pareti e attintatura																								
14	Attintatura infissi esterni in ferro																								
15	Smontaggio e rimontaggio ponteggi																								
<b>D</b>	<b>OPERE SICUREZZA INFISSI EST. SU V. S. CARLO alle M.</b>																								
16	Attintatura finale di superfici - muri e volte -																								

Arch. Massimo Scatola